



Méthodologie:

Être au plus près des hommes et de la terre

Phase 1 : Audit / Ingénierie du projet (6 mois)



- **Identification des bénéficiaires** du projet & de la zone géographique
- **Etude socioculturelle** du terrain (contextualisation)
- Analyse de la **demande des populations** bénéficiaires
- Définition conjointe des **objectifs** du projet (périmètre)
- Etablissement du **budget**
- Etablissement du **calendrier** opérationnel
- Réalisation de **voyages préliminaires** à la mise en œuvre du projet
- **Etudes** documentaires + projets similaires éventuels
- Montage d'un **réseau** de personnes cibles (Universitaires, scientifiques, chercheurs...)

Phase 2 : Projet pilote & Développement (12 mois)



- **Recrutement** d'une équipe opérationnelle
- Montage de **pépinières communautaires**
- **Préparation de terrains** pilotes pour plantations
- Organisation de **réunions** avec pôle de compétences local & populations bénéficiaires
- Programmation des **étapes de développement** du projet
- Répartition des **responsabilités** au sein de l'équipe terrain
- Retour d'expérience
- **Planification** des activités (pôle reboisement & pôle économique)
- **Etude de faisabilité** sur montage de coopérative & valorisation de la production générée
- **1ere plantation pilote**



- **Etude de rentabilité** de la filière économique
- Mise en place d'une **unité de distillation** (huiles essentielles) / et – ou huiles végétales
- Réalisation d'un **reportage audiovisuel** (étape 1)



Phase 3 : Structuration & pérennisation du projet (24 mois)



- Retour sur **1ere plantation** pilote & **développement** du dispositif
- Montage de la **coopérative**
- Mise en œuvre d'essais de **production et de distillation**
- Montage **dossiers techniques** produits / Exportation
- **Certification biologique**
- **Exportation pilote** / Testing / Etude marketing
- Construction du **barème de prix** / Prix planchers
- Réalisation d'un **reportage audiovisuel** (étape 2) / Montage DVD
- Développement du **marché local**
- **Audit filière**
- Développement de **projets socio-économiques** spécifiques (éco-tourisme, micro-crédit)

Nos garanties:

Avancer dans la transparence

LE FONCTIONNEMENT

L'Association Cœur de Forêt est une **association Loi 1901 à but non lucratif**. L'intégralité des **comptes** est **disponible sur demande**, que se soit pour les partenaires, les membres ou les sympathisants. Par ailleurs chaque projet réalisé comporte un **budget consultable** en ligne (exemple Le projet Cœur de Forêt Guyane).





LA PLANTATION

Depuis 2001, l'Association Cœur de Forêt a effectué plusieurs **plantations majeures** sur les zones **Brésil, Madagascar, Guyane, Pérou et Cameroun**. Les **positions GPS** de chaque plantation sont régulièrement relevées, ce qui permet aux parrains, marraines et partenaires de **localiser les terrains** sur lesquels les plantations ont été effectuées.

LE SUIVI

Celui-ci est réalisé via des supports photo & vidéo.

Depuis 2005, l'Association Cœur de Forêt réalise systématiquement des **reportages audiovisuels** permettant à ses partenaires de contrôler la bonne mise en œuvre des projets ainsi que la traçabilité des fonds investis. Tous nos DVD sont livrés sur demande. Nos photos sont également disponibles sur demande pour tous les adhérents.

LA RENCONTRE

Depuis 2007, l'Association Cœur de Forêt travaille à la création de **circuits touristiques** sur les sites des plantations effectuées. Ces voyages ont pour objectifs de permettre à nos adhérents de **visiter les sites** et recueillir les **témoignages** des planteurs d'arbres. Un voyage est en cours d'étude sur les projets Cœur de Forêt Madagascar, Guyane et Pérou. Leur objectif est de permettre à nos partenaires particuliers ou entreprises de devenir des « **Ambassadeurs Cœur de Forêt** » et permettre ainsi une circulation vertueuse de l'information sur les projets réalisés.

LA COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE,

C'est l'utilisation de méthodologies éprouvées.

L'association Cœur de Forêt est signataire de la **Charte de la compensation volontaire des gaz à effet de serre de l'ADEME**. Les bilans carbone sont élaborés selon la méthodologie « Bilan Carbone de l'ADEME ».

Les Kits « Bouquet Carbone Social » proposés par l'Association Cœur de Forêt ont pour objectif de réaliser de la **compensation carbone**.





Les crédits carbone générés sont réalisés suivant une méthodologie **approuvée par la CCNUCC** (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Ils sont **certifiables** par des organismes tiers à la demande des donneurs d'ordre. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une **compensation volontaire**.



Type de crédits : Les crédits générés sont des Voluntary Carbon Units (VCU).

Projet forestier : la vérification des crédits de carbone générés sera effectuée suivant la méthode de calcul GHG Protocol (USA) par le cabinet spécialisé SGS.

Pour consulter les dossiers techniques (fiches PDD) merci de nous consulter.

